Arbeitseinsatz Helferbedarf:

KW 19  06. – 10.05.
Lf. Nr.	Arbeiten		Helfer + Geräte 
1	Trafostation frei graben		2	Grabwerkzeug

2.	Kabel bis Druckerhöung verlegen	8 - 10	
3.	Abwasserschlauch verlegen	1 	Lader
4.	Leerrohr verlegen	2 	Traktoren mit 	                                         			Wagen
5.	Soweit verlegt einsanden				

6.	Suchschlitz für Wasserleitung	2 	Vielleicht Bagger

7.	Leitungsgraben verfüllen.	Firma Herr	


	
[bookmark: _Hlk5874485]KW 20  13. – 18.05. 

Lf. Nr.	Arbeiten		Helfer + Geräte
1.	Betonstraße Reinacherweg öffnen	2	Bagger

2.	Schacht für Druckerhöung setzen 		
	und Löcher für Anschlüsse bohren	2 – 3  Bagger

3.	Schacht für Wasseruhr frei graben 	2
	und setzen	Traktor/Bagger

4.	Betonstraße Fasnachtsfeuer öffnen	2	Bagger

5.	Behälter für Abwasserhebeanlage 
	setzen	2

6.	Wasserleitung verlegen   (wird von der Gemeinde durchgeführt)

7.	Rest Leitungen verlegen und 	8 – 10  1 Lader
	einsanden	2 Traktoren mit Wagen


[bookmark: _GoBack]Ab KW 21  20.05. 
Lf. Nr.	Arbeiten	Helfer + Geräte
1.	Wasseranschluss Schützenhaus	Fachmann
2.	Abwasseranschluss Schützenhaus vorbereiten	
	
3.	Stromanschluss Schützenhaus	Volker Deutsch?
	
4.	Eventuell Nacharbeiten im Hof	

5.	Hoflampe setzen	
	
6.	Betonstraße wiederherstellen	
	
7.	Kabel an Trafostation anschließen	Energiedienst	





KW 24 / 25

Lf. Nr.	Arbeiten	Helfer + Geräte
1.	Abwasseranschluss Hofgasse	Firma Kern

2.	Abwasserhebeanlage mit Schützenhaus verbinden.	

	Unerwartetes











